



ACTA DE REUNIÓN – SERVICIO COMUNITARIO

ISOJ 31796



REUNIÓN PARA EL REFINAMIENTO DE REQUISITOS Y PROTOTIPO SITIO WEB	Día	Mes	Año
	14	05	2026

Lugar:	Presencial - Aula G401
Hora Inicio:	14:05

Participantes	
Estudiantes:	Docente:
- Alexander Ñacato - Jonathan Jaguaco - Saray Cañarte - Domenica Villagomez - Luis Montufar - Paul Moreno - Alexander Villacres - Gabriel Murillo - Leonel Tipan - German Caceres	Ing. Cristian Andres Cola Perez Firma:
Orden del día	
1. Apertura: Presentación del equipo de desarrollo frontend y su roles. 2. Demostración técnica: Exhibición de las pruebas funcionales (Test 1 y Test 2) sobre el prototipo del sitio web. 3. Análisis de Diseño: Explicación de la línea gráfica, interfaz y aspectos visuales del prototipo. 4. Retroalimentación y Cierre: Espacio para preguntas, palabras de agradecimiento y conclusión de la sesión.	



ACTA DE REUNIÓN – SERVICIO COMUNITARIO

ISOJ 31796



Desarrollo de la Reunión

Instalación. -

Siendo las 14:05 horas del día 14 de Mayo de 2026, se dio por iniciada la reunión por parte de los estudiantes de servicio comunitario pertenecientes al NRC 3179

Desarrollo. -

- **Reorganización interna:** Se procedió a la reestructuración de los integrantes del equipo, asignándoles a diferentes cargos y responsabilidades según las necesidades actuales del proyecto.
- **Control de versiones:** Se solventaron conflictos y problemas detectados en las ramas del repositorio de Git para unificar el flujo de trabajo.
- **Planificación de manuales:** Se acordó la generación de documentación técnica, definiendo específicamente el alcance y la estructura de los **Manuales de Usuario**.
- **Especificación de software:** Se revisó el documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) y se definieron los tipos de **pruebas de software** que se van a implementar.
- **Reestructuración de código:** Se analizó el HTML actual de la página web para reestructurar su distribución mediante el uso correcto de etiquetas semánticas (`<>`) en base a una plantilla guía.
- **Interfaz y experiencia de usuario (UI/UX):** Se identificaron observaciones críticas en el diseño visual y se acordaron las siguientes mejoras:
 - **Tipografía:** Homogeneizar y aplicar un tipo de letra consistente en todo el sitio web.
 - **Identidad visual:** Incrementar el tamaño del logotipo, ya que se visualiza muy pequeño.
 - **Disposición de elementos:** Corregir la mala ubicación de un botón interactivo.
 - **Interactividad:** Optimizar la navegación de las evaluaciones, implementando la acción de *doble clic* para acceder a cada una de ellas.
 - **Accesibilidad:** Implementar mejoras de interacción basadas en comandos de voz para optimizar la usabilidad del sitio a través de preguntas guiadas.
- Se establecieron los plazos para las siguientes actividades clave:
 - **Miércoles 20 de Mayo:** Reunión de control de avances para revisar la página web en conjunto con el docente tutor.
 - **Viernes 22 de Mayo:** Presentación oficial del sistema y el prototipo final con el usuario/cliente.



ACTA DE REUNIÓN – SERVICIO COMUNITARIO

ISOJ 31796



Cierre

Habiéndose agotado todos los puntos contenidos en el orden del día y desarrollado los temas previstos en este informe, se dio por terminada la reunión a las 16:15 horas del día 14 de mayo de 2026.